



**UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA
PARA COLOMBIA
NIT. 901.539.248 – 2**

Carrera 33 No. 30 A – 113 – 117 – 119 Local 101

Bucaramanga, 14 de diciembre de 2022

Señores

SECRETARIA GENERAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Atn. Dra. Berónica Buitrago Vega

Contratista

Dirección Administrativa y Financiera

Bogotá, D.C.

Ref. Ampliación fecha de ejecución O.C. 90822

Cordial saludo,

A través de la presente me permito solicitar a la entidad la ampliación de ejecución de la O.C. 90822 teniendo en cuenta que por temporada decembrina muchos de los proveedores salieron a vacaciones colectivas y no es posible realizar las entregas de acuerdo a nuestro plan de trabajo, el cual teníamos previsto para las próximas semanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha sugerida de finalización sería el próximo 31 de enero de 2023, época que esperamos tener todo entregado a satisfacción y facturado a la entidad.

Atentos a sus comentarios y agradeciendo de antemano su colaboración.

Cordialmente,

DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA

Representante Legal

UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA