

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	352682
Número de orden de compra a modificar:	92941

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Mario Alberto Chacón Castro
Proveedor:	Colombia Solar
Mecanismo de agregación de demanda:	Fotovoltaicos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-24 14:46:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-10	2023-03-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86616	FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTA D.C. - FONDIGER	CDP-2926	CDP	2926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	fvo01--IT-SSF-1-1-81-90-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 81 a 90 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - Und	1.0	Unidad	397296975.06	CDP-2926	397296975.06
2	fvo01--IVA	1.0	Unidad	60417897.65	CDP-2926	60417897.65

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración
El acta de inicio se firmó el 19 de agosto de 2022. El plazo de ejecución de conformidad con lo establecido en los estudios previos es de 7 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, razón por la cual se hace necesario prorrogar la orden de compra hasta el 18 de marzo de 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: Yaneth Suarez Acoro

Documento: 51812227



Firma de proveedor

Nombre: Jorge Eduardo Garcia P.

Documento: 1.127.226.078