

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363203
Número de orden de compra a modificar:	92940

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía-Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Mario Alberto Chacón-Castro
Proveedor:	UT Ingevalle-Solger AMP 040 01 2021
Mecanismo de agregación de demanda:	Fotovoltaicos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-12 09:57:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86616	FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTA D.C. - FONDIGER	CDP-2926	CDP	2926
Nueva	FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO DE BOGOTA D.C. - FONDIGER	CDP-3423	CDP	3423

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21 a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - Und	5.0	Unidad	192557053.94	CDP-2926	962785269.70
2	fvo01--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2926	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21 a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - Und	2.50	Unidad	192557053.94	CDP-3423	481392634.85

Detalle o justificación de la aclaración


Se requiere la ampliación del 50% de la capacidad inicial instalada de los sistemas fotovoltaicos implementados en las sede Supercade Suba, 20 de Julio y Bosa razón por la cual se hace necesario adicionar la orden de compra en \$481.392.634,85 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Yaneth Suarez Aon

Documento: 57812827



29:05:23

10:40 AM



Firma de proveedor

Nombre: Diego Escobar Sánchez

Documento: 16.684.552

Representante Legal: UT INGEVALLE-SOLGER