



BOGOTÁ D.C.

FECHA: 13 de octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA: 92940-5

CONTRATANTE: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Asunto: SOLICITUD PRORROGA OC 92940-5 – AMPLIACIÓN ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 3 CAPACIDAD 21 A 30 KWP/H (5 SEDES)

Señores Alcaldía Mayor de Bogotá

Reciban un cordial saludo, la presente es para solicitar amable y formalmente una prórroga para la orden de compra 92940-5, teniendo en cuenta los inconvenientes ocasiones con la tramitología del anticipo y sus repercusiones en la ejecución de la obra, también contemplando los tiempos propios de aprobación de las ampliaciones por parte de ENEL – CODENSA ya que la metodología del O.R. es la inscripción de los proyectos nuevamente en la plataforma, por lo que se debe realizar el mismo proceso para los Supercades 20 de Julio, Bosa y Suba, que no había sido posible debido a una actualización de sus canales y usuarios por parte de ENEL CODENSA, Pero mediante mesas de trabajo ya se resolvió el inconveniente, por lo que se espera que el proceso no tenga más retrasos.

Con base a lo anterior se solicita amablemente se prolongue la duración del contrato que termina el 31/10/2023 hasta el 31/12/2023 tomando un tiempo prudente para realizar la legalización de los sistemas fotovoltaicos instalados ante el operador de red y cumplir a cabalidad el objetivo de la orden de compra, si esta legalización se logra antes de la fecha propuesta se hará la respectiva entrega del proyecto con su acta final. **Esta prórroga no generará sobrecostos para la alcaldía ni modificará el valor contratado en la orden de compra 92940.**

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente,

DIEGO ESCOBAR SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL UT INGEVALLE SOLGER