

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	352683
Número de orden de compra a modificar:	92940

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Mario Alberto Chacón Castro
Proveedor:	UT Ingevalle Solger AMP 040 01 2021
Mecanismo de agregación de demanda:	Fotovoltaicos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-24 09:50:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-10	2023-03-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
86616	FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTA D.C. - FONDIGER	CDP-2926	CDP	2926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21 a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - Und	5.0	Unidad	192557053.94	CDP-2926	962785269.70
2	fvo01--IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2926	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El acta de inicio se firmó el 19 de agosto de 2022. El plazo de ejecución de conformidad con lo establecido en los estudios previos es de 7 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, razón por la cual se hace necesario prorrogar la orden de compra hasta el 18 de marzo de 2023


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Yaneth Siqueira
 Documento: 51812827


 Firma de proveedor
 Nombre: DIEGO ESCOBAR SANCHEZ
 Documento: C.C. 80.212.380