

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

La Directora Administrativa Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato y/o Convenio Nro. 4233000-726-2022 presentó el informe parcial con el fin de proceder al **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA		
Objeto:	Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera OC 90822		
Valor del contrato:	\$ 600.000.000 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	\$ 600.000.000 incluido IVA	Valor ejecutado:	\$282.374.480
Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	31/12/2022	Fecha de suscripción:	27/05/2022
Fecha de iniciación:	07/06/2022	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	31/12/2022
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
1. Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	El contratista constituyó la póliza y fue aprobada por la entidad	Ninguna	Evidencia No. 1 Ubicados en Botón de transparencia http://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO._726_2022_OC%2090822 inicio/vigencia_2022/ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2022/ CTO. _726_2022_OC 90822/4. Orden de compra/3. Póliza.pdf y 6. Formato FT-960 Verificación de garantías.pdf

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
2. Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del Catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES.	El proveedor respondió por las solicitudes de información RFI realizadas antes de la suscripción de la Orden de compra No. 90822	Ninguna	Botón de transparencia http://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2022/ CTO. _726_2022_OC 90822/4 . Orden de compra/3. Póliza.pdf y 6. Formato FT-960 Verificación de garantías.pdf
3. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.	La Entidad ha realizado la solicitud de 208 pedidos, de los cuales 173 se han entregado totalmente y se encuentran 35 despachos pendientes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre	Ninguna	Evidencia No. 2: - Consecutivos pedidos de ferretería 2022 Realizados - Facturación diciembre.
4. Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Durante la ejecución de la Orden de compra el proveedor ha solicitado el detalle de colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.	Ninguna	N/A
5. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos.	El proveedor ha entregado los materiales cumpliendo las especificaciones técnicas.	Ninguna	Evidencia No. 2: - Consecutivos pedidos de ferretería 2022 Realizados en el periodo de 01/12/2022 al 31/12/2022. - Facturación diciembre
6. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	Se envió al proveedor los formatos existentes y documentación necesaria para la facturación	Ninguna	N/A
7. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los	En cumplimiento a la obligación el proveedor cotizó en los eventos realizados por la Entidad.	Ninguna	Botón de transparencia http://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/OR

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.	Evento RFI 128461.		DENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO. 726 2022 OC %2090822 inicio/vigencia_2022/ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2022/ CTO. 726_2022_OC 90822/3. Evento de cotización Simulador 4278/
8. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.	El proveedor ha entregado los elementos en cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el CCE-255-AMP-2021, las cuales obedecen a las mencionadas en las NTC	Ninguna	Evidencia No.3 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción
9. Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.	En cumplimiento a la obligación el contratista ha respondido con la Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería	N/A	N/A
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora	El contratista adjunta Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad Social y parafiscales, donde se corrobora el cumplimiento a la obligación.	Ninguna	Evidencia No.4- Certificación parafiscales y planillas ut

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
11. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	El contratista ha cumplido con los términos y condiciones estipulados en el CCE-255-AMP-2021	Ninguna	Evidencia No. 3 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción
12. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.	El contratista ha dado cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad al momento de la entrega de los pedidos	N/A	N/A
13. El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	El contratista recibió instrucciones del apoyo a la supervisión y demás delegados del Supervisor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Ninguna	Evidencia No.5 - Correo_Liliana Andrea Aparicio Castellanos - Outlook pedidos diciembre 2022.pdf - RE_SOLICITUD O.C. 90822 (1).zip
14. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno	N/A	N/A	N/A
15. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las	El contratista durante la vigencia de la orden de compra mantuvo las condiciones por las cuales se le otorgó puntaje, por lo que acreditan con su factura tener filiales en las regiones, la vinculación de mujeres cabeza de familia, la vinculación de	N/A	Evidencia No. 6. Certificación condiciones técnicas - dic.pdf

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores.	jóvenes y la vinculación de adultos mayores.		
16. Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados.	En la ejecución de la Orden de compra el contratista entregó productos en buen estado.	Ninguna	Evidencia No. 3 Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción
17. Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.	Dado que en el término de ejecución no se presentaron productos defectuosos o dañados, no ha sido necesario su retiro.	N/A	N/A
18. Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El contratista suscribió el Acta de inicio en los tiempos estipulados	Ninguna	Botón de transparencia http://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO._726_2022_OC_%2090822 inicio/vigencia_2022/ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2022/CTO._726_2022_OC 90822/5.3-2022-16896/3-2022-16896 Anexo.pdf
19. Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	El contratista garantizó las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, garantizando su destino y términos estipulados.	Ninguna	Evidencia No. 2: - Consecutivos pedidos de ferretería 2022 Realizados en el periodo de 01/12/2022 al 31/12/2022. - Facturación diciembre
20. Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de	Para el mes de agosto el contratista remitió una certificación fechada del mes de julio, donde acredita ante Colombia Compra Eficiente la utilización de los aliados estratégicos en las regiones, excepto en Caquetá.	N/A	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOportes DE EJECUCIÓN
utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación.			
21. Los Proveedores deberán realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información.	No se ha configurado el término para la generación del reporte	N/A	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
22. El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.	Durante el periodo de ejecución no se ha aplicado la condición de esta obligación.	N/A	N/A
23. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Durante el periodo de ejecución se ha solicitado la remisión de una ficha técnica, la cual fue remitida dentro del término propicio.	N/A	N/A
24. Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra.	En el evento de cotización RFI 128461, el contratista Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia, ofreció un valor de descuento el cual se mantuvo sobre todos los bienes suministrados en la ejecución del mismo.	Ninguna	Botón de transparencia http://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO._726_2022_OC%2090822 inicio/vigencia_2022/ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2022/ CTO._726_2022_OC 90822/3.Evento de cotización Simulador 4278/5. Evaluación económica con requerimiento.pdf
25. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Durante el periodo de ejecución el contratista ha dado cumplimiento a la orden de compra cumpliendo con las demás obligaciones derivadas de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y la Oferta presentada.	Ninguna	Evidencia No. 3 *Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 27 de diciembre de 2022, un total de SEIS (6) PAGOS, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$282,374,480.00.) M/CTE., de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en el Literal FORMA DE PAGO del Documento ESTUDIO PREVIO.

Pago No. 1 – Orden de pago 552619 del 22/07/2022, por un valor de \$12.599.891

PAGO No. 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP.
Facturas o documentos equivalentes	Factura de venta FEV-3 radicado bajo comunicado 1-2022-5019	PRIMER PAGO CONTRATO4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-28712 https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO._726_2022_OC%2090822/7.%203-2022-28712
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No. 1	
Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 13/07/2022	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 23/06/2022	
Orden de pago	552619 del 22/07/2022	726-2022 - PRIMER PAGO

Pago No. 2 – Orden de pago 673287 del 24/08/2022, por un valor de \$59.414.918

PAGO No. 2		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP.
Facturas o documentos equivalentes	Factura de venta - FEV-43 radicado bajo comunicado No. 1-2022-23879	SEGUNDO PAGO CONTRATO4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-28712 https://certcontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%202022/CTO._726_2022_OC%2090822/7.%203-2022-28712
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No. 2	

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 19/08/2022	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 02/08/2022	
Orden de pago	673287 del 24/08/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 4233000-726-2022.

Pago No. 3 – Orden de pago 789717 del 04/10/2022, por un valor de \$64.935.607

PAGO No. 3		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura de venta -FEV-58 radicado bajo comunicado No. 1-2022-26806	TERCER PAGO CONTRATO 4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-28715 https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2022/CTO._726_2022_OC%2090822/8.%203-2022-28715
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No. 3	
Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 20/09/2022	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 03/09/2022	
Orden de pago	789717 del 04/10/2022	
		726-2022 - TERCER PAGO

Pago No. 4 – Orden de pago 861607 del 25/10/2022, por un valor de \$84.842.687

PAGO No. 4		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	Factura de venta -FEV-71 radicado bajo comunicado No 1-2022-29351	CUARTO PAGO CONTRATO 4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-30928 https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No.	

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 12/10/2022	%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2022/CTO._726_2022_OC%2090822/8.%203-2022-28715
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 01/10/2022	
Orden de pago	861607 del 25/10/2022	726-2022 – CUARTO PAGO

Pago No. 5 – Orden de pago 939830 del 21/11/2022, por un valor de \$38.383.028

PAGO No. 5		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA FEV-105 SIGA Factura: 1-2022-32149	QUINTO PAGO CONTRATO4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-33310 https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2022/CTO._726_2022_OC%2090822/8.%203-2022-28715
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No.	
Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 15/11/2022	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 08/11/2022	
Orden de pago	939830 del 21/11/2022, por un valor de \$38.383.028	726-2022 – QUINTO PAGO

Pago No. 6 – Orden de pago 939830 del 20/12/2022, por un valor de \$ 22.198.349

PAGO No. 6		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	FACTURA FEV-154 SIGA Factura: 1-2022-35376	SEXTO PAGO CONTRATO4233000-726-2022. Radicado: 3-2022-36840 https://certicontratos.alcaldiabogota.gov.co/index.php?dir=VIGENCIA_2022/ORDENES
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisor No. 6	

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	11 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

Certificado de recibido a satisfacción	Firmado el 15/11/2022	%20DE%20COMPRA%20VIGENCIA%2022/CTO._726_2022_OC%2090822/8.%203-2022-28715
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Firmado y aportado por el contratista el 19/12/2022	
Orden de pago	49904 del 20/12/2022, por un valor de \$22.198.349	726-2022 – SEXTO PAGO

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha ____/____/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS (\$ _____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS (\$ _____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ _____ NO _____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ _____ NO _____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de _____ PESOS (\$ _____), con corte al ____ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ _____ NO _____ se generaron intereses moratorios para

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

el periodo comprendido entre el ____ de _____ de ____ al ____ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 03/06/2022, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-1011722435	Cumplimiento del contrato.	60.000.000.00	27/05/2022	30/06/2023
96-44-1011722435	Calidad del Servicio y correcto funcionamiento de los bienes	60.000.000.00	27/05/2022	30/06/2023

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales:

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 14

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233000-726-2022**

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

El presente contrato no contiene obligaciones post contractuales

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	14 de 14

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233000-726-2022

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la matriz de riesgos.

8. OBSERVACIONES

- La entidad realizó la solicitud de pedidos de conformidad con la programación del primer trimestre de 2023 y las emergencias según histórico presentado en la entidad, por lo anterior el 14/12/2022, el proveedor, envió comunicado informando:

“A través de la presente me permito solicitar a la entidad la ampliación de ejecución de la O.C. 90822 teniendo en cuenta que por temporada decembrina muchos de los proveedores salieron a vacaciones colectivas y no es posible realizar las entregas de acuerdo a nuestro plan de trabajo, el cual teníamos previsto para las próximas semanas. Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha sugerida de finalización sería el próximo 31 de enero de 2023, época que esperamos tener todo entregado a satisfacción y facturado a la entidad.”

- Se encuentra en trámite el modificadorio de la Orden de compra.

9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
MARCELA MANRIQUE CASTRO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Elaborado: Liliana A. Aparicio C. – Contratista DAF
Revisado: Edgar Sanchez Montoya – Contratista DA

