

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456663
Número de orden de compra a modificar:	145109
Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Mauro Rodrigo Palta Ceron
Proveedor:	Jem Supplies SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Materiales de construcción y ferretería
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-04 15:15:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-07	2025-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140909	CDP 769 FERRETERÍA 2025 AMP	CDP-769	CDP	769

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	Unidad	77000000.00	CDP-769	77000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la fecha de terminación de la OC 145109 en el entendido que de acuerdo con el radicado No. 2-2025-19948 del 31/12/2025 así como la reunión realizada el mismo día, se indicó que se habían agotado los recursos destinados para la OC como suministro (bolsa de recursos) para la entrega de materiales de construcción y ferretería, por tal motivo, se realiza la modificación de la fecha de terminación en la plataforma de la TVEC.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Henry Humberto Villamarin Serrano**

Documento: 79.520.124

Firma de proveedor

Nombre: **Jorge mondez Calderón**

Documento: 19224178