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Ingeniero:
JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
Dirección Electrónica:  gerencia@lassusas.co,dir.comercial@lassusas.co
BOGOTÁ, D.C.  -  

Asunto:  SOLICITUD  ADICIÓN  Y  ACLARACIÓN  ORDEN  DE  COMPRA  67290  -
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4233000-740-2021.
Referenciado:  

Respetado Ing. González,

De manera atenta me permito informar la intención de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., de realizar una modificación a la orden de compra 67290 contrato
interno No 4233000-740-2021, en los siguientes términos:

 Modificar el valor total de la orden de compra. El nuevo valor es $ 4.660.610.659,93. Lo an-
terior como resultado de la liberación de recursos vigencia 2021 del componente de bienes
de aseo y cafetería por valor de $113.431.969 y la adición de recursos vigencia 2021 del
componente servicios de limpieza -operarios de aseo y cafetería tiempo completo por valor
de $75.636.639.

 Así mismo se hace necesario aclarar la fecha de vencimiento de la orden de compra la cual
corresponde al 19 de abril de 2022. 

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones: 

La entidad debe garantizar la debida prestación de los servicios de Aseo, Cafetería y 

Se hace necesario el movimiento entre los rubros presupuestales conforme al presupuesto
asignado  para  la  actual  vigencia,  liberando  aquellos  recursos  que  de  acuerdo  con  las
proyecciones no se utilizarán con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Así  mismo,  se  hace  necesario  realizar  la  modificación  de  la  fecha  de  terminación
consignada en la Orden de Compra,  teniendo en cuenta que el  plazo de ejecución se
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empieza a contar a partir de la firma del Acta de Inicio, es decir a partir del 20 de abril de
2021, en este orden de ideas la fecha de finalización es el 19 de abril de 2022, pero en la
plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, aparece 15 de abril de 2022. 

En este orden de ideas, agradezco remitir respuesta a esta comunicación, confirmando su
aceptación a la modificación de la citada orden de compra. 

Para afectos de lo  anterior se remite el  formato de modificación de la orden de copra
generado desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para su revisión y de encontrarlo
conforme se proceda a la respectiva firma. 

El  documento  de  respuesta  debe  ser  radicado  en  el  correo
ventanillaelectronica@alcadiabogota.gov.co

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Copia:   SUBDIRECCION  DE  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS  -  ANDRÉS  QUIROGA  GUTIERREZ  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - PABLO ANDRES PACHECO RODRIGUEZ 
Anexos Electrónicos:  0

Proyectó: MARCELA MANRIQUE CASTRO
Revisó: MARCELA MANRIQUE CASTRO-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: d62a835e-eee5-499d-9b79-23b099ffeafe

              4233100-FT-012 Versión 05

mailto:ventanillaelectronica@alcadiabogota.gov.co

		2021-11-26T14:58:23-0500
	Bogotá D.C




