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MARIA YENIFER PRADA PEÑA en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisora del contrato 4233000-740-2021 
originado por la orden de compra N° 67290 de 2021 presenta informe de supervisión con corte al 7 de abril de 
2022, para soportar la adición y prórroga de la citada orden de compra.  

 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS 

Objeto: 

Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco 
de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, 
fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen. 

Valor del contrato: 
 

$ 4.698.405.988,93 
 

Valor de la adición 1: No aplica 

Valor total del contrato: 

 

 $4.660.610.659 
 

Valor ejecutado: 

 

$4.038.444.016 
 

Plazo inicial del contrato: 12 MESES Prórroga 1: No aplica 

Plazo final del contrato: 12 MESES Fecha de suscripción: 13 de abril de 2021 

Fecha de iniciación: 20 de abril de 2021 
Fecha de suspensión 
(si hay lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N/A Fecha de terminación: 19/04/2022 

Modificación:  

- $114.919.417 
    $ 77,124,087 

Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

N/A 
-     $ 37.795.330 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N/A 

 
 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. Los últimos soportes 
recibidos corresponden al periodo del mes de febrero de 2022, cuyo pago fue realizado el 1 de abril de 2022, 
así:  
 



 

PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 07 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA:  2 de 28 

 
 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO 
 Nº 740 DE 2021 

 

 

  

  

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
SOPORTES DE 

EJECUCIÓN 

11.28 Constituir una garantía de 
cumplimiento dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la 
colocación de la Orden de 
Compra a favor de la Entidad 
Compradora, por el valor, 
amparos y vigencia establecidos 
en la Cláusula 17. 

El contratista constituyó las 
pólizas N° 36-44-101050152 
expedida el 14/04/2021 y 36-
40-101019193 expedida el 15 
de abril de 2021 y aprobadas 
el 15 de abril de 2021. El 10 
de noviembre de 2021, el 
contratista realizó ajuste 
correspondiente a la fecha de 
terminación. 
El 29 de noviembre de 2021, 
el contratista realizó la 
modificación de la póliza y 
realizó su publicación. 

Cumplido previo a la 
firma del acta de 
inicio, como requisito 
de ejecución.  

Las garantías de 
cumplimiento se 
encuentran 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C  

11.29. Cumplir con los tiempos y 
obligaciones definidos en los 
Documentos del Proceso. El 
tiempo de entrega empieza a 
correr después de la colocación 
de la Orden de Compra. 

El contratista dio 
cumplimiento a lo estipulado 
en la obligación.  

Se hace seguimiento 
a maquinaria 
dañada. 

Cuadro de 
seguimiento, que se 
encuentra publicado 
en el Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C 

11.30. Implementar en cada 
Entidades Compradoras un plan 
de apoyo a la gestión ambiental 
dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes a la 
colocación de la orden de 
compra, el cual deberá 
contemplar por lo menos los 
siguientes puntos:  

El contratista dio 
cumplimiento a la obligación 
en el periodo a facturar. 
 
1. Se cumple con lo 
establecido mediante el 
plan de apoyo a la gestión 
ambiental de la compañía, 
aportando a la 
responsabilidad ambiental y 
la preservación de recursos 
naturales de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 
 2. Se cumple con lo 
establecido en el 
documento de plan de 
gestión ambiental teniendo 
en cuenta las políticas de 
uso eficiente y racional de 
los recursos naturales 

El contratista cumple 
con la obligación 

 
Plan ambiental y 
soportes publicados 
en el Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C 

▪ Políticas e instrucciones para 
incentivar el uso eficiente y 
racional de los recursos 
naturales como el agua, la 
energía y el gas en las 
instalaciones de las Entidades 
Compradoras durante la 
prestación del servicio.  

▪ Protocolo de manejo, 
almacenamiento y disposición 
adecuada a los residuos 
peligrosos en los lugares 
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ubicados en las instalaciones de 
la Entidad Compradora 
señalados para este fin.  

como el agua, la energía y 
el gas de la entidad.  

3. Se cumple con lo 
establecido en el 
documento de plan de 
gestión ambiental teniendo 
en cuenta el protocolo de 
manejo, almacenamiento y 
disposición adecuada de 
los residuos peligrosos y no 
peligrosos.  

 

▪ Protocolo de gestión de 
residuos no peligrosos que 
incluye lineamientos y 
capacitación para recoger, 
clasificar, envasar y disponer 
adecuadamente los residuos no 
peligrosos en los lugares 
ubicados en las instalaciones de 
la Entidad Compradora 
señalados para este fin, 
haciendo posible su reciclaje y 
posterior aprovechamiento. 

11.31. Implementar por cada 
orden de compra colocada 
dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes a la 
colocación un plan de beneficios 
para sus operarios que contenga 
por lo menos uno de los 
siguientes beneficios:  

Se encuentra al día con la 
obligación 

No aplica No aplica. 

▪ Plan de descuentos con 
aseguradoras, establecimientos 
de recreación o programas de 
medicina con cubrimiento 
adicional al de la caja de 
compensación y la EPS.  

▪ Convenios de descuentos y 
financiación con cadenas 
comerciales para adquirir 
productos. 

▪ Convenios de descuentos o 
becas con el SENA u otras 
instituciones educativas 
reconocidas por el Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior –SNIES– 
del Ministerio de Educación 
Nacional.  
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▪ Programa de facilidad de 
ahorro o financiación en 
instituciones financieras 
autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

▪ Fondo de empleados que 
ofrezca facilidades de 
financiación con una institución 
financiera autorizada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

▪ Programa de actividades 
recreativas, de salud o 
deportivas 

11.32. Cumplir las fechas de 
pago de los salarios de los 
operarios que prestan el Servicio 
Integral de Aseo y Cafetería en 
la Entidad Compradora, de 
acuerdo con lo acordado en el 
Documento de Inicio de la Orden 
de Compra.  

El contratista entrega 
evidencia de pago de 
Intereses de Cesantías y 
Nomina del mes de febrero de 
2022.   
Seguridad Social La planilla 
9432421987 de 22/03/2022. 

El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Soporte de 
dispersión de nómina 
y soporte de 
consignación de 
cesantías y planilla 
de seguridad social 
se encuentran 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

11.33. Cumplir con el pago de 
los aportes de seguridad social, 
prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, horas extras, 
dominicales, festivos, recargos 
nocturnos, indemnizaciones, 
liquidación de prestaciones e 
incapacidades y demás costos 
derivados de la relación laboral 
con el personal que cumple las 
labores cubiertas por el Acuerdo 
Marco y con todo su personal, 
conforme a las fechas 
establecidas en la normativa 
vigente.  

El contratista entrega 
evidencia de pago de 
Intereses de Cesantías y 
Nomina del mes de febrero de 
2022.   
 
Seguridad Social La planilla 
9432421987 de 22/03/2022. 

El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Soporte de 
dispersión de nómina 
y soporte de 
consignación de 
cesantías y planilla 
de seguridad social, 
se encuentran 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 
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11.34. Cumplir todos costos, 
gastos, erogaciones asociadas 
al personal, como prestaciones 
sociales, contribuciones, 
dotaciones, capacitaciones, 
incapacidades, costos asociados 
a la seguridad industrial, los 
Exámenes Básicos de 
Seguridad y cualquier otro costo 
o gasto requerido para cumplir 
con la normativa laboral 
colombiana. 
 
  

El contratista entrega 
evidencia de pago de 
Intereses de Cesantías y 
Nomina del mes de febrero de 
2022.   
 
Seguridad Social La planilla 
9432421987 de 22/03/2022. 

El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Soporte de 
dispersión de nómina 
y soporte de 
consignación de 
cesantías y planilla 
de seguridad social, 
se encuentran 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

11.35. El proveedor deberá 
suministrar al personal la 
dotación adecuada 
correspondiente a sus labores, 
la cual deberá ser suministrada 
en los términos de ley, 
procurado que su presentación 
personal sea optima  

El proveedor hace entrega de 
soportes con planillas de 
entrega de elementos de 
protección personal EPP para 
el periodo del mes de febrero 
de 2022. 

Se anexa soporte. 

Se anexan planilla 
de entrega de 
protección personal 
EPP, se encuentra 
publicada en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

11.36. Cuidar las instalaciones, 
bienes y equipos de la Entidad 
Compradora durante la 
prestación del Servicio Integral 
de Aseo y Cafetería. 

Se cumple con la obligación y 
se programa proceso de 
capacitación.  

Planillas de 
asistencia a la 
capacitación. 

Planilla de 
capacitación, 
publicada en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

 
11.37. Entregar a las Entidades 
Compradoras la información que 
requieran para verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones laborales, de 
seguridad industrial y de salud 
ocupacional del Proveedor y/o 
de los operarios que prestan el 
Servicio Integral de Aseo y 
Cafetería en la Entidad. 
  
  

El contratista entregó planillas 
que evidencian el 
cumplimiento de la entrega de 
elementos de protección, 
uniformes y EPP. 

El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Panilla de entrega de 
elementos publicada 
en el Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.. 
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11.38. Diligenciar y obtener los 
permisos de trabajo que sean 
requeridos en los diferentes 
departamentos y municipios 
para que el personal pueda 
llevar a cabo las actividades 
necesarias para la prestación 
del Servicio Integral de Aseo y 
Cafetería.  

Considerando que a la fecha 
de ejecución del contrato no 
se ha presentado ninguna 
novedad, no se ha requerido 
cumplir con esta obligación 

A la fecha no se ha 
presentado novedad 
con esta obligación 

No aplica. 

11.39. Capacitar 
permanentemente a su personal 
en todos los temas relacionados 
a las labores de aseo, cafetería, 
mantenimiento y Servicios 
Especiales asegurando así que 
cuenta con conocimientos 
vigentes y que aplica las buenas 
prácticas del mercado.  

Informe de los Supervisores. 
El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Informes de Gestión 
publicados en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.. 

11.40. Garantizar que su 
personal cuente con y utilice 
apropiadamente todos los 
elementos de seguridad 
industrial.  

Se cuenta con las evidencias 
de planillas de entrega para el 
periodo, donde se identifica 
que el contratista entregó 
EPP´s. 
 
Soportes de capacitación del 
personal.  

Planilla firmada por 
el personal al 
momento de la 
entrega de los 
elementos de 
protección. 

Planillas firmadas 
por el personal que 
recibe las 
capacitaciones, 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.. 
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11.41. Garantizar que el 
personal cuente con los 
exámenes médicos pertinentes y 
con la certificación para trabajo 
en alturas expedida por el SENA 
o por la entidad autorizada para 
tal fin.  

El contratista entregó 
soportes del personal nuevo.  
Se verifica la Documentación 
del personal asignado al 
servicio. 

Se verificó los 
soportes de las hojas 
de vida y se enviaron 
a la carpeta 
contractual.  
Por privacidad de la 
información, no se 
publica en el SECOP 
II. 

Se radicó a la 
Dirección de 
Contratación con el 
Siga No. 3-2021-

22590 y con nombre 
“SOPORTES DEL 
PERSONAL PARA 
ASEO Y 
CAFETERÍA - 
CONTRATO 740-
2021”. 
Soportes. 

11.42. Asignar a cada Orden de 
Compra un coordinador de 
tiempo parcial sin que implique 
un costo adicional para la 
Entidad Compradora y coordinar 
su horario de visita en conjunto 
con la Entidad Compradora. Si 
la Entidad Compradora solicita 
un coordinador de tiempo 
completo para una sede, no es 
necesaria la asignación de un 
coordinador de tiempo parcial 
para esa sede por parte del 
Proveedor.  

La orden de compra incluye 5 
coordinadores de tiempo 
completo en las diferentes 
sedes de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, con el fin de 
reforzar el seguimiento al 
cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad. 

Se cuentan con 
soportes del perfil de 
cada coordinador 
entregado en los 
informes anteriores.  

Se radicó a la 
Dirección de 
Contratación con el 
Siga No. 3-2021-

22590 y con nombre 
“SOPORTES DEL 
PERSONAL PARA 
ASEO Y 
CAFETERÍA - 
CONTRATO 740-
2021”. 
 
Soportes.  

11.43. Entregar los Bienes de 
Aseo y Cafetería requeridos en 
la Orden de Compra en las 
instalaciones de la Entidad 
Compradora y en las fechas y/o 
periodos definidos por la Entidad 
Compradora y el Proveedor en 
el Documento de Inicio. 

Para el mes febrero de 2022, 
los insumos entregados 
cumplen con las 
características del Acuerdo 
Marco de Precios.  

Se anexa cuadro de 
seguimiento a la 
Maquinaria. 

Cuadro de 
Seguimiento 
publicado en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.. 

11.44. Prestar el Servicio 
Integral de Aseo y Cafetería con 
los Bienes de Aseo y Cafetería 
con elementos, equipos y 
maquinaria en buenas 
condiciones de tal forma que no 
representen un obstáculo para la 
ejecución eficiente de las 
labores del personal. 

Se cuenta con insumos y 
maquinaria que cumple con 
las características 
correspondientes. Se anexa 
evidencia de mantenimiento 
de maquinaria.  

A la fecha no se ha 
presentado novedad 
con esta obligación. 

Se anexan 40 
certificaciones de 
mantenimiento de 
maquinaria las 
cuales se encuentran 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General  

javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22590','3','79504991','52071865','MARIO%20ALBERTO%20CHAC%C3%93N%20CASTRO','NOP')
javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22590','3','79504991','52071865','MARIO%20ALBERTO%20CHAC%C3%93N%20CASTRO','NOP')
javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22590','3','79504991','52071865','MARIO%20ALBERTO%20CHAC%C3%93N%20CASTRO','NOP')
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11.45. Asumir todos los costos 
de almacenamiento, transporte y 
manejo de los Bienes de Aseo y 
Cafetería hasta que sean 
entregados en el lugar que 
requiera la Entidad Compradora.  

No aplica para este periodo.  No aplica No aplica  

11.46. Mantener contratado en 
el total de las Órdenes de 
Compra un porcentaje mínimo 
del 2% de Víctimas del conflicto 
armado y/o Desmovilizados 
como operarios para el Servicio 
Integral de Aseo y Cafetería, en 
caso de que el Proveedor haya 
obtenido puntaje en el Proceso 
de Contratación por este 
concepto.  Dieron cumplimiento a la 

obligación, entregando los 
soportes correspondientes. 

 

Soportes enviados 
en el informe del 
mes de julio con el 
radicado No. 3-2021-

22405 

Soportes remitidos 

a la Dirección de 

Contratación por 

medio del 

Radicado interno 

No. 3-2021-22405 

Así mismo, deberá entregar a 
Colombia Compra Eficiente en 
los primeros 5 días hábiles de 
los meses de julio y diciembre 
de cada año, un reporte que 
contenga: (i) nombre; (ii) número 
de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) 
información adicional necesaria, 
de todos los operarios que a la 
fecha de la entrega del reporte 
se encuentren trabajando en las 
Órdenes de Compra colocadas  

11.47. Abstenerse de utilizar la 
información entregada por la 
Entidad Compradora para 
cualquier fin distinto a la 
ejecución de la Orden de 
Compra.   

A la fecha no se ha 
evidenciado posible 
incumplimiento a la 
obligación.  

No aplica No aplica 

 
11.48. Responder ante la 
Entidad Compradora y ante 
terceros por la divulgación 
indebida o el manejo 
inadecuado de la información 
entregada por la Entidad 
Compradora para el desarrollo 
de las actividades contratadas. 
  

A la fecha no se ha 
evidenciado posible 
incumplimiento a la 
obligación. 

No aplica No aplica  

11.49. Cumplir con las El contratista cumplió con las Se verificó los Soportes remitidos 

javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22405','3','7302700','79540657','MIRTHA%20CECILIA%20OLIVEROS%20ESPITIA','NOP')
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actividades y los resultados 
establecidos en el Anexo 1 del 
pliego de condiciones y poner a 
disposición de la Entidad 
Compradora el personal que 
cumpla con el perfil, funciones y 
formación establecidos en el 
Anexo 2 del pliego de 
condiciones. 

actividades y los resultados 
establecidos en el Anexo 1 
del Acuerdo Marco de 
Precios, establecido en el 
Anexo No. 3 del Pliego de 
condiciones.  

soportes de las hojas 
de vida y se enviaron 
a la carpeta 
contractual. Por 
privacidad de la 
información, no se 
publica en el SECOP 
II.   

a la Dirección de 

Contratación 

Radicado interno 

No. 3-2021-22590 

11.50. El Proveedor puede 
contratar con un tercero la 
prestación total o parcial de los 
Servicios Especiales, sin perder 
su responsabilidad por la 
prestación del Servicio Especial 
y el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el 
Acuerdo Marco.  

Durante este periodo no se ha 
evidenciado que el contratista 
tenga subcontratación. 

No aplica 
No aplica para el 
periodo facturado 

11.51. Reemplazar el personal 
que presta el servicio Integral de 
Aseo y Cafetería en las 
condiciones establecidas en el 
Anexo 1 del pliego de 
condiciones.  

Se verifica la Documentación 
del personal asignado al 
servicio de la Secretaría 
General.   

Cumple 
No aplica para el 
periodo facturado 

 
11.52. Cumplir con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo 3 del 
pliego de condiciones y con las 
especificaciones técnicas 
ofrecidas y reflejadas en la 
Notificación Sanitaria Obligatoria 
–NSO– cuando sea aplicable.  
  

El contratista cumplió 
entregando insumos que 
cumplían con los 
requerimientos del anexo No. 
3.  

El contratista cumplió 
entregando insumos 
que cumplían con los 
requerimientos del 
anexo No. 3. 

Las fichas técnicas 
de los productos 
forman parte de los 
soportes publicados 
en el Acuerdo marco 
de Precios de 
Colombia Compra 
Eficiente.   

 
11.53. Realizar el cambio de los 
elementos, equipos o 
maquinaria en mal estado que 
impida el cumplimiento de la 
actividad una vez sea notificado 
por la Entidad Compradora 
dentro los tres (3) días 
calendarios siguientes al 
reporte.  
  

Para el periodo del mes de 
febrero de 2022, se realizó 
mantenimiento de 40 equipos. 

Acta de arreglo 

Acta de arreglo se 
publicada en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 

11.54. El Proveedor debe El proveedor cumplió con la A la fecha no se ha Remisiones de 

javascript:seleccionoRegistroNivel('3-2021-22590','3','79504991','52071865','MARIO%20ALBERTO%20CHAC%C3%93N%20CASTRO','NOP')
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prestar el Servicio Integral de 
Aseo y Cafetería con los Bienes 
de Aseo y Cafetería de las 
marcas incluidas en el Catálogo.  

entrega de los insumos de 
aseo y cafetería, cumpliendo 
con la ficha técnica. 

presentado novedad 
con esta obligación 

entrega publicadas 
en el Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 

11.55. Mantener la debida 
confidencialidad de la 
información que pueda llegar a 
conocer durante la ejecución de 
la Orden de Compra.  

No se cuenta con evidencia 
de posible incumplimiento a la 
obligación.  

A la fecha no se ha 
presentado novedad 
con esta obligación 

Cumple  

11.56. Disponer de los canales 
de comunicación y tiempos de 
atención requeridos para cada 
una de las Regiones de 
Cobertura en la que resulte 
adjudicatario, y responder las 
solicitudes de las Entidades 
Compradoras a través de ellos, 
de acuerdo con lo establecido 
en la Sección IV.B. del pliego de 
condiciones.  

Para el periodo del mes de 
febrero de 2022, se realizó 
mantenimiento de 40 equipos, 
se anexan los certificados de 
mantenimiento.  

Acta de arreglo 

Acta de arreglo se 
publicada en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 

11.57. Responder a los 
reclamos, consultas y/o 
solicitudes de las Entidades 
Compradoras eficaz y 
oportunamente, de acuerdo con 
lo establecido en el presente 
documento. Considerar a cada 
una de las Entidades 
Compradoras como clientes 
prioritarios. 

La empresa contratista ha 
cumplido con la respuesta a 
los requerimientos por parte 
de la Entidad. 

A la fecha no se ha 
presentado novedad 
con esta obligación. 

Correos electrónicos 
de solicitudes y 
respuestas 

publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 

11.58. En caso de haber 
obtenido puntaje por 
comprometerse a: (i) contratar 
Víctimas del Conflicto Armado 
y/o Desmovilizados; y/o (ii) 
entregar a las Entidades 
Compradoras café con 
denominación de origen o sean 
cafés elaborados bajo algún 
proyecto productivo de la Unidad 
de Víctimas o la Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización, está obligado 

El proveedor ha entregado 
café COLONIAL.  

Se hizo entrega de la 
ficha técnica en el 
informe de mayo de 
2021.  

Listado del personal 
que presto el servicio 
(cuadro de 
facturación) 
publicado en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General 
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respectivamente a:  

▪ Garantizar la contratación de 
Víctimas del Conflicto Armado 
y/o Desmovilizados para cumplir 
las Órdenes de Compra 
derivadas del Acuerdo Marco en 
un porcentaje igual o superior al 
2% del total del personal que 
destine al Acuerdo Marco  

▪ Garantizar el suministro de 
café con alguna Denominación 
de Origen; o sean cafés 
elaborados bajo algún proyecto 
productivo de la Unidad de 
Víctimas o la Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización.  

11.59. Mantener actualizada la 
información requerida por el 
SIIF.  

 
Se cumple con lo 
establecido en la orden de 
compra.  

 

A la fecha no se ha 
presentado novedad 
con esta obligación 

Formato SIIF y 
certificación bancaria 
entregados en el 
momento de 
legalización de la 
orden de compra 
publicado en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General.  

11.60. Entregar la información 
requerida por las Entidades 
Compradoras para registrar al 
Proveedor en sus sistemas de 
pago.  

El contratista entregó la 
información solicitada por la 
Subdirección Financiera para 
tal fin para crearlo como 
tercero. 

El contratista cumple 
para el periodo 
facturado 

Formato SIIF y 
certificación bancaria 
entregada en el 
momento de 
legalización de la 
orden de compra 
publicado en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General. 

11.61. Informar a Colombia 
Compra Eficiente cuando una 
Entidad Estatal de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público del 
orden nacional, pretenda 
adquirir el Servicio Integral de 
Aseo y Cafetería por fuera del 
Acuerdo Marco. Esta 
información debe darla dentro 

Durante este periodo, la 
Entidad no requirió adquirir el 
Servicio Integral de Aseo y 
Cafetería por fuera del 
Acuerdo Marco.  

No aplica para el 
periodo facturado 

No aplica para el 
periodo facturado 
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de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual 
el Proveedor recibió la solicitud 
de cotización o de información 
comercial, o tuvo conocimiento 
del Proceso de Contratación que 
adelanta la Entidad Estatal.  

11.62. Notificar por escrito al 
asegurador que expidió la 
garantía cualquier solicitud de 
modificación de la Orden de 
Compra. 

No aplica No aplica No aplica 

11.63. Entregar a la Entidad 
Compradora el documento que 
acredite la adecuada notificación 
de la modificación al asegurador 
que expidió la garantía, en la 
fecha prevista para la firma de la 
modificación del Acuerdo Marco.  

No aplica No aplica No aplica 

11.64. Mantener actualizadas en 
valor y vigencia las garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual según lo 
establecido en la Cláusula 17.  

El contratista constituyó las 
pólizas N° 36-44-101050152 
expedida el 14/04/2021 y 36-
40-101019193 expedida el 15 
de abril de 2021 y aprobadas 
el 15 de abril de 2021. 

Las pólizas fueron 
remitidas al Área de 
Contratación para su 
aprobación.  

Las pólizas fueron 
publicadas en el 
Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General. 

11.65. Cumplir con las 
disposiciones del Acuerdo 
Marco durante la vigencia de 
todas las Órdenes de Compra, 
aun cuando estas excedan la 
vigencia del Acuerdo Marco.  

A la fecha el contratista 
cumple con esta obligación  

A la fecha el 
contratista cumple 
con esta obligación 

El contratista cumple 
con las disposiciones 
del Acuerdo Marco 
de Precios y la orden 
de compra se 
encuentra dentro de 
la vigencia del 
Acuerdo.  

11.66. Publicar las facturas en la 
Tienda Virtual del Estado 
Colombiano. 

Factura: FVE615.  
El contratista cumple 
para el periodo 
facturado.  

Pantallazo de 
publicación remitido 
en los soportes de 
pago publicados en 
el Botón de 
Transparencia de la 
Secretaria General. 
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3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (07/04/2022) se han realizado once (11) pagos por valor de 
$4.038.444.016, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, así: 

 

PAGO Nro. 01 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE 221 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 20 al 30 de abril de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

2969 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 286271 N/A 

 
 
 
Desagregado pago 1  
 

 

TOTAL, FACTURADO DEL 20 AL 30 DE abril DE 2021  

Factura No. FVE 221 

PERSONAL  $               111.046.688,86  

INSUMOS  $                   9.359.859,20  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                       712.525,55  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                                           -  

SUBTOTAL 1  $               121.119.073,61  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                   4.523.119,16  

SUBTOTAL 2  $               125.642.192,76  

AIU  $                    1.256.421,93  

IVA $                     2.387.201,66 

TOTAL $                129.285.816 
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PAGO Nro. 02 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE 276 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de mayo de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 3751 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 395458 N/A 

 
 
Desagregado pago 2 
 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE MAYO DE 2021 

PERSONAL  $               308.983.149,71  

INSUMOS  $                 49.263.992,80  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                   2.456.592,00  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                       211.965,60  

SUBTOTAL 1  $               360.915.700,11  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                 13.478.180,34  

SUBTOTAL 2  $               374.393.880,45  

AIU  $                   3.743.938,80  

IVA  $                   7.113.483,73  

TOTAL     $               385.251.303  
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PAGO Nro. 03 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE 326 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 30 de JUNIO de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

4508 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 473566 del 23 de julio de 2021 N/A 

 
 
Desagregado pago 3 
 

TOTAL, A FACTURAR DE JUNIO DE 2021 

PERSONAL                 308.691.017,77  

INSUMOS                   49.263.992,80  

MAQUINARIA Y EQUIPOS                     2.456.592,00  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

$                       434.985,60  

SUBTOTAL 1 $               360.846.588,17  

CLAUSULA 8 INSUMOS $                 13.475.599,40  

SUBTOTAL 2 $               374.322.187,57  

AIU $                   3.743.221,88  

IVA $                   7.112.121,56  

TOTAL    $               385.177.531  
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PAGO Nro. 04 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE368 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de JULIO de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

5286 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 557348 del 24 de AGOSTO de 2021 N/A 

 
 
Desagregado pago 4 
 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE JULIO DE 2021 

PERSONAL  $          310.641.328,86 

INSUMOS  $              49.263.992,80  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                3.629.722,40  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                1.251.482,40  

SUBTOTAL 1  $           364.786.526,46  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $              13.622.734,03  

SUBTOTAL 2  $           378.409.260,49  

AIU  $                3.784.092,60  

IVA  $                7.189.775,95  

TOTAL     $           389.383.129  
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PAGO Nro. 05 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE411 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de agosto de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

6067 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 640760 22/09/2021 N/A 

 
 
Desagregado pago  
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE 
AGOSTO DE 2021 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $               314.111.131,31  

INSUMOS  $                 45.912.526,40  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                   3.629.722,40  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                       366.928,80  

SUBTOTAL 1  $               364.020.308,91  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                 13.594.120,10  

SUBTOTAL 2  $               377.614.429,01  

AIU  $                   3.776.144,29  

IVA  $                   7.174.674,15  

TOTAL     $               388.565.247  
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PAGO Nro. 06 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE449 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 30 de septiembre de 
2021. 

N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

6791 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 745048 del 20 de octubre de 2021 N/A 

 
 
Desagregado pago 6  
 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $               311.678.015,77  

INSUMOS  $                 42.898.868,80  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                   3.629.722,40  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                                   0,oo  

SUBTOTAL 1  $               358.206.606,98  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                13.3777.010,89  

SUBTOTAL 2  $               371.583.617,85  

AIU  $                   3.715.836,85 

IVA  $                   7.060.088,74  

TOTAL     $               382.359.543 
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PAGO Nro. 07 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE483 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de octubre de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

7608 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 836446 del 22/11/2021 N/A 

 
 
Desagregado pago  
 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2021 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL $           312.065.374,03  

INSUMOS $             37.097.370,40 

MAQUINARIA Y EQUIPOS $               3.629.722,40 

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

$               2.028.835,20 

SUBTOTAL 1 $          354.821.302,03 

CLAUSULA 8 INSUMOS $             13.250.588,70 

SUBTOTAL 2 $           368.071.890,73 

AIU $                3.680.718,91 

IVA $                6.993.365,92 

TOTAL    $           378.745.976 
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PAGO Nro. 08 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE515 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 
2021. 

N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

8329 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 915109 N/A 

 
 
Desagregado pago No. 8  
 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2021 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $               314.179.956,98  

INSUMOS  $                 48.238.792,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                   3.629.722,40  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                       737.856,00  

SUBTOTAL 1  $               366.786.327,38  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                 13.697.415,40  

SUBTOTAL 2  $               380.483.742,78  

AIU  $                   3.804.837,43  

IVA  $                   7.229.191,11  

TOTAL     $               391.517.771,32  
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PAGO Nro. 09 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE535 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de diciembre de 2021. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

9112 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 985464 N/A 

 
 
Desagregado pago No. 9 
 
 

TOTAL, A FACTURAR DICIEMBRE DE 
2021 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $                                       312.688.668,13  

INSUMOS  $                                         64.482.960,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                                            9.920.372,22  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                                               876.657,60  

SUBTOTAL 1  $                                      387.968.657,95  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                                        14.488.456,83  

SUBTOTAL 2  $                                      402.457.114,78  

AIU  $                                           4.024.571,15  

IVA  $                                           7.646.685,18  

TOTAL     $                                       414.128.371,11  
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PAGO Nro. 10 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE582 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del 1 al 31 de enero de 2022. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

1002 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 114432 del 22/02/2022 N/A 

 
 
Desagregado pago No. 10 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL ENERO DE 
2022 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $                                       336.125.393,86  

INSUMOS  $                                                                  -  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $                                         10.477.897,14  

DESCUENTO EN MAQUINARIA 
DAÑADA O FUERA DE SERVICIO 

-$                                               482.716,24  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                                            1.112.523,34  

SUBTOTAL 1  $                                       347.233.098,11  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $                                         12.967.211,78  

SUBTOTAL 2  $                                       360.200.309,89  

AIU  $                                            3.602.003,10  

IVA  $                                            6.843.805,89  

TOTAL     $                                       370.646.118,87  
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PAGO Nro. 11  

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura FVE615 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe del periodo de febrero de 2022. N/A 

Certificado de recibido a 
satisfacción 

1866 N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Certificado del Revisor Fiscal N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 222580 del 1 de Abril de 2022 N/A 

 
 
Desagregado pago No. 11 
 

TOTAL, A FACTURAR DEL MES DE 
FEBRERO DE 2022 

VALOR SIN DESCUENTOS 

PERSONAL  $          346.787.631,88  

INSUMOS  $            39.058.289,52  

MAQUINARIA Y EQUIPOS  $            10.477.897,14  

FUMIGACIÓN 
SERVICIO DE DESINFECCIÓN 

 $                 315.067,20  

SUBTOTAL 1  $          396.638.885,74  

CLAUSULA 8 INSUMOS  $            14.812.241,29  

SUBTOTAL 2  $          411.451.127,02  

AIU  $              4.114.511,27  

IVA  $              7.817.571,41  

TOTAL     $          423.383.210  

 
 
Nota: NO existen reintegros o devoluciones.  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
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De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha 
__/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de 
_____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega 
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así: 
 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en 
el expediente contractual 

en el que reposa la 
evidencia o enlace de 

acceso al SECOP donde 
están publicados los 

documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento 
asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), 
con corte al ___ de _____________ de ______, así: 
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NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO VALOR NETO 
VALOR 

CONSIGNADO 
FECHA 

CONSIGNACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de 
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios 
para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______. 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 1/04/2021 la cual se constituyó así:  
 

 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

36-44-101050 
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 
PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 
CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
PATRONAL 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 
PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

454.263.000 13/04/2021 19/04/2022 

36-44-101050 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 939.681.198 13/04/2021 19/10/2022 

36-44-101050 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

704.760.898 13/04/2021 19/04/2025 
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4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato tuvo una modificación contractual: 
 

CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de 

que sea 
prórroga) 

Nro. CARPETA Y 
DE FOLIO EN EL 

EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

MODIFICACIÓN 
(redistribución de rubros 

presupuestales) 
06/12/2021 

- $114.919.417 
    $ 77,124,087 

No aplica 

Carpeta contractual 
publicada en el Botón 
de Transparencia de 

la SGAMB. -     $ 37.795.330 

 
 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA 
RESPUESTA, EN CASO 

CONTRARIO INDIQUE LAS 
RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  
 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el 
objeto del contrato.  

X 

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución 
del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que 
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad 
y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y 
diligencia. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a 
ello hubiere lugar. 

X 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
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TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA 
POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO 

CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS 
CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME  
FINAL  
 

El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del 
contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE 
LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de 
haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el 
presente formato. 

N. A 

El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el 
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

N. A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que 
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas fueron ejecutadas 
a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. 

N. A 

Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente.  

N. A 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
No740 de 2021 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

 Las Pactadas en el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 

Las Pactadas en el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 

Las Pactadas en el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 

Las Pactadas en el 
Acuerdo Marco de 
Precios. 

 
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior) 
 
 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
Que a la fecha NO se han presentado materialización de riesgos.  
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8. OBSERVACIONES 
 
El presente informe se elabora con ocasión de la adición y prorroga requerida  
 
 
 
7. FIRMAS 
 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO FIRMA 

MARIA YENIFER PRADA PEÑA 
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                           

 

 
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

Andrés Quiroga Gutiérrez 
Responsable del insumo 
técnico. 

 

 


